
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 37.944.423/0001-70

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO  - 01.623.513/0001-11

Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 1603, GUARANTÃ DO NORTE - MT -
Telefone: (66)996466151

Obra: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT - RUA DIAMANTE, LOTES
N° 01, 02, 07 e 08, QUADRA N° 36, NOVO MUNDO - MT
SINAPI (Maio/2023 - MT - NÃO DESONERADA)

Tomada de Preços

Licença: ANDERSON GUNTZEL - andersonguntzel@gmail.com - 4632291188

ETAPA DA OBRA

100,00%

100,00%

15,00% 85,00%

10,00% 70,00%

100,00%

10,00% 50,00% 40,00%

75,00% 25,00%

100,00%

75,00% 25,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PREÇO GLOBAL
(SEM BDI)

30 DIAS
(1 meses)

60 DIAS
(2 meses)

90 DIAS
(3 meses)

120 DIAS
(4 meses)

150 DIAS
(5 meses)

180 DIAS
(6 meses)

210 DIAS
(7 meses)

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%): 6,18% 10,95% 20,33% 22,49% 21,23% 14,65% 4,17%

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R$): 16.616,99 29.451,30 54.687,54 60.486,78 57.109,44 39.392,83 11.227,71

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA 20,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIA

COBERTURA

ESQUADRIAS

FORRO

PISOS

PINTURA

INSTALAÇÕES  PLUVIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMBATE A INCENDIO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%): 6,18% 17,13% 37,46% 59,95% 81,18% 95,83% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R$): 16.616,99 46.068,29 100.755,83 161.242,60 218.352,04 257.744,87 268.972,58

01 8.636,43

02 2.262,52

03 13.779,09

04 27.399,88

05 4.061,00

06 44.668,90

07 30.255,77

08 11.943,77

09 9.273,74

10 19.125,01

11 16.475,02

12 2.313,87

13 10.916,79

14 945,67

15 7.815,03
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